



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.05.2025 № 87-р

**Об утверждении Плана
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
Палехского муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Плана проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки к работе в отопительный период 2025-2026, администрация **обязывает:**

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. Палехского муниципального района (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации Палехского муниципального района С.И. Кузнецову.

**Глава Палехского
муниципального района**



С.В. Лелюхина

Приложение
к распоряжению администрации
Палехского муниципального района
14.05.2025 № 87-р

План
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
Палехского муниципального района

Палехского муниципального района				
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов				
Отопительн ый период	Продолжитель ность отопительного периода, дни	Технологические нарушения на системах ЦО		
		Количество	Технологически е нарушения	Принятые меры
2023-2024	230	0	Технологических нарушений не выявлено	
2022-2023	216	0	Технологических нарушений не выявлено	
2021-2022	238	0	Технологических нарушений не выявлено	
Организационные мероприятия				
№ п/п	Наименование мероприятия			Срок выполнения
1	Создание комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе в зимних условиях на территории Палехского муниципального района			30.05.2025
2	Утверждение программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Палехского муниципального района			30.05.2025
3	Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций			25.10.2025
4	Проведение оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг потребителей			10.09.2025
5	Подготовка и выдача актов готовности к отопительному периоду теплоснабжающим и теплосетевым организациям			25.10.2025
6	Подготовка и выдача актов готовности к отопительному			10.09.2025

	периоду потребителям	
7	Подготовка и выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающим и теплосетевым организациям	01.11.2025
8	Подготовка и выдача паспортов готовности к отопительному периоду потребителям	15.09.2025
Технические мероприятия		
ООО «Межрегиональный инжиниринговый центр» БМК (п. Палех, ул. Производственная, Палехский район д. Пеньки ул. Школьная)		
БМК п. Палех, ул. Производственная		
	Ревизия насосного оборудования и запорной арматуры	Апрель-июнь
	Осмотр Ревизия запорно-регулирующей арматуры сетевых трубопроводов котельной	Апрель-июнь
	Опрессовка трубопроводов котельной	Апрель-июнь
	Гидроиспытания тепловых сетей от котельной до потребителя	Апрель-июнь
	Замена участка тепловой сети Ду 100 протяженностью 116 м (ул 2-я Садовая – ул 1-я Садовая)	Июль-сентябрь
	Установка всех приборов и приборов автоматики безопасности после проверки	Июль-сентябрь
БМК Палехский район, д.Пеньки ул. Школьная		
	Опрессовка трубопроводов котельной	Апрель-июнь
	Гидроиспытания тепловых сетей от котельной до потребителя	Апрель-июнь
	Техническое обслуживание эл.оборудования (проверка подшипников, замена смазки в эл.двигателях) котло-вой контур – 1 шт, сетевой контур – 2 шт, подпиточные насосы- 2 шт.	Апрель-июнь
	Установка всех приборов и приборов автоматики безопасности после проверки	Июль-сентябрь
	Монтаж перемычки в ТК у дома № 51 ул. 40 лет Победы	Июль-сентябрь
ООО «Тепловые и электрические сети» БМК с.Майдаково		
	Замена участка тепловой сети от тк 28-ТК28а	Июль
	Замена участка тепловой сети от тк28а-28б	Июль
	Замена участка тепловой сети под дорогой от тк23-тк22	Июль
	Замена участка тепловой сети от тк без № до д.15	Август
	Опрессовка и промывка тепловой сети	Май - август
	Ревизия мазутного хозяйства на котельной	Август
	Набивка сальников запорной арматуры	Июнь
	Частичный ремонт тепловых камер	Май-август
	Покраска несущих балок в котельной	Июнь-август
	Частичная покраска пола в котельной	Июнь-август

Ревизия насосов, планово предупредительный ремонт	Июнь-август
Проверка. Профилактика КиПиА	Июнь-август
Профилактика, поверка узлов учета	Июнь-август
Промывка теплообменников	Июнь-август
Промывка грязевиков	Июнь-август
Ревизия запорной арматуры	Июнь-август
Проверка молниезащиты	Май
Планово предупредительный ремонт ХВО	Июнь-август
ООО «Тепло Людям.Палех» котельная п. Палех ул. 3-я Западная 1а	
Ремонт котла КЕ 65/14С ст.№ 2, 3	Июнь- июль
Ревизия (ремонт) фильтра На катионитового	Июль
Ревизия (ремонт) солерастворителя	Август
Ревизия емкости для подпитки тепловой сети	Июль
Ревизия вентиляторов ВДН-11,2	Июнь
Ревизия (ремонт) дымососа	Июнь
Ревизия (ремонт) сетевых насосов, насосов ХВО ФГ-216/2у, подпиточного насоса	Август
Трубопроводы котельной	Август
Ремонт здания и дымовой трубы	Август
Проверка приборов	Август
Проверка молниезащиты дымовой трубы	Май
Ревизия электрооборудования котельной	Август
Замена запорной арматуры п.Палех ул.Л.Толстого, д.9 (МКД)	Июль
Замена запорной арматуры п.Палех ул.Л.Толстого, д.2 (МКД)	Август
Замена запорной арматуры п.Палех, ТК-17	Август
От ТК-2 до ТК-25 п.Палех, пер.Больничный – ул.Зиновьева	Июль